
MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS,
DES TIC, DES TRANSPORTS TERRESTRES
ET DES TRANSPORTS FERROVIAIRES

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES **GESTION 2010**

- 1) Le Ministère des Télécommunications, des TIC, des Transports terrestres et des Transports ferroviaires, agissant au nom et pour le compte du Gouvernement du Sénégal, exécute, au titre de la gestion 2010, dans le cadre du budget de fonctionnement / budget consolidé d'Investissement, un programme de passation de marchés publics.
- 2) Les acquisitions, par voie d'appels d'offres et d'appels à manifestation d'intérêts concernent les domaines :
 - **fournitures** : Acquisition de mobilier et matériel de bureau
 - **Prestations intellectuelles** :
 - Mise en place d'un système de suivi-évaluation de programmes/projets
 - Séminaires de suivi et d'élaboration du CDSMT
 - Ateliers de formation sur la GAR
 - Séminaire de mise à niveau du personnel sur le CDSMT.
- 3) Les avis spécifiques de passation de marchés seront publiés, à partir du 1^{er} trimestre de l'année 2010, dans un quotidien de grande diffusion par les structures concernées et sur le site web : www.telecom.gouv.sn
- 4) Les marchés seront passés conformément aux dispositions du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics.
- 5) Toute demande de renseignements complémentaires devra être envoyée à l'adresse suivante :

2^e étage, Immeuble sicap,
2 Rue Amadou Assane Ndoye X Bérenger Ferraud ;
Tél. : 33 889 17 43 / 33 889 17 15 ;
E-mail : wadem020371@yahoo.fr

Dakar, le 26 JAN 2010

MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS,
DES TIC, DES TRANSPORTS TERRESTRES
ET DES TRANSPORTS FERROVIAIRES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2010

Réf.	Réalisations envisagées	Service maître d'oeuvre	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de livraison ou de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	DTT ¹	² BCI	Fournitures	AO ³	Jan 2010	Mars 2010	Avril 2010	Mai 2010
2	Mise en place d'un système de suivi-évaluation des projets	SAGE ⁴	BCI	Service	AMI ⁵	Fev. 2010	Avril 2010	Mai 2010	Juin 2010
3	Séminaires de suivi et d'élaboration du ⁶ CDSMT	SAGE	BCI	Prestations intellectuelles	DRP ⁷	Fev. 2010	Mars 2010	Avril 2010	Jusqu'à fin Juillet 2010
4	Ateliers de formation sur la ⁸ GAR	SAGE	BCI	Prestations intellectuelles	DRP	Jan. 2010	Fev. 2010	Fev. 2010	Jusqu'à fin novembre 2010
5	Séminaire interne de mise à niveau sur le CDSMT	SAGE	Budget de fonctionnement	Prestations intellectuelles	DRP	Jan. 2010	Fev. 2010	Fév. 2010	Février 2010

¹ DTT : Direction des Transports Terrestres

² BCI : Budget Consolidé d'Investissement

³ AO : Appel d'Offres

⁴ SAGE : Service de l'Administration générale et de l'Equipement

⁵ AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

⁶ CDSMT : Cadre de Dépenses Sectoriel à Moyen terme

⁷ DRP : Demande de Renseignement des Prix

⁸ GAR : Gestion Axée sur les Résultats